



Pilotez vos projets territoriaux en collaboration avec vos équipes, partenaires, élus et financeurs.



Le pilotage et l'évaluation des politiques publiques **en mode collaboratif**



Planifier les tâches

Renseigner les temps

Suivre les avancements



Piloter les budgets

Répartir les ressources

Sortir les bilans



Piloter la mise en œuvre de la stratégie

Suivre la réalisation financière

Informers les élus



PROJETS

Piloter l'avancement par étapes

J'organise plus facilement mes activités.



PARTENAIRES

Identifier l'ensemble des acteurs



FINANCEMENTS

Piloter les dépenses, recettes et délais de caducité des financements

Je partage les informations avec toute l'équipe.



TEMPS


Piloter les temps d'ingénierie



TERRITOIRES

Localiser les opérations

Nous avons une vision claire de la réalisation de la stratégie.



INDICATEURS

Mesurer les moyens et les réalisations, résultats et impacts

PROJETS : interagir et organiser sur les projets



PROJETS 2017

Statut	Titre	Chef(s) de projet	Avancement
Validée	Valorisation des Géosites	Agate andree , Pierre Quartier	50%
Brouillon	Un urbanisme durable	Alphonse Leblanc , Pierre Qu	80%
Brouillon	Pieds dans le Territoire	Vincent Docin , Pierre Quartie...	90%
Validée	Organisation du séminaire	Louis Millard , Pierre Quartier	25%
Brouillon	Observatoire des paysages	Alphonse Leblanc , Pierre Qu	70%
Validée	Généralisation des plans de coopération sur l'ensemble du Te	Gaston Chasse , Pierre Quarti	100%
Brouillon	Des savoir-faire artisanaux et industriels emblématiques	Pierre Quartier	90%
Brouillon	Des espèces et espaces emblématiques préservés	Julien Marcoux , Pierre Quarti	100%
Validée	Définition du Projet Sylvicol Territorial (PST)	Iven Bisson , Pierre Quartier	45%
Validée	Abeillades 2016	Marcel Carbon , Pierre Quart	80%

MESSAGES

Vous le 20/07/2017 à 13:39

Des savoir-faire artisanaux et industriels emblématiques
formation (qualifiante), de la structuration de la production, de l'appui à la promotion et à la commercialisation.

Pierre Baliz le 20/07/2017 à 13:31

Définition du Projet Sylvicol Territorial (PST)
Reprenre la définition partenariale des itinéraires sylvicoles adapté à la gestion de bois d'oeuvre, des services écosystémiques et de séquestration du carbone.

Alphonse Leblanc le 20/07/2017 à 13:30

COUP DE POUSSE URBANISME "Atelier pédagogique hors les murs"
Il faudrait revoir le déroulé pour faciliter la présence des intervenants dans chaque atelier

TEMPS PASSES

TACHES EN COURS

Titre	Fin	Avancement
Edition de documents et panneaux d'exposition	06/07/2017	50%
Faire le financement de l'hébergement/restaurat...	31/07/2017	15%
organisation de temps d'échange élus/habitants	26/06/2017	80%
création du mini-site internet en lien avec le site ...	07/07/2017	50%
Organisation de modules de formations innovan...	31/12/2017	80%
Déroulé de la Journée de sensibilisation Urbanis...	05/07/2017	25%
revoir les fiches itinéraires sylvicoles adapté à la...	01/09/2017	50%


Je consulte le fil de nos échanges sur les projets.



Je suis les tâches et mon niveau de charge.



PROJETS : visualiser chaque stratégie : Charte, Schémas, RSE, plan d'actions...



Je visualise les projets qui répondent à chaque axe de la stratégie.




Le plan d'actions est lisible et partagé avec les équipes.



PROJETS : Piloter l'avancement des jalons ou étapes de la réalisation




Je connais les grandes étapes du projet.



J'estime l'avancement en fonction des livrables réalisés.




Je visualise les avancements lors des revues de projets.



PARTENAIRES : Identifier et lister l'ensemble des acteurs et partenaires

Je retrouve les projets où j'interviens.



Je liste nos partenariats pour les rapports et pour les prochains projets.



+ Ajouter des membres

	Membre		Rôle	
	Pierre Quartier		Chef de projet	
	Dorothee Beauchesne		Membre	
	Eléonore JACQUIAU CHAMS			
	Ines Barrette			
	Alphonse Leblanc			

<input type="checkbox"/>	Structure ^	Sigle v	Rôle du partenaire	
<input type="checkbox"/>	Communauté de communes Vallée des Monts		Maîtrise d'oeuvre	
<input type="checkbox"/>	Conseil départemental 15	CD15	Financier	
<input type="checkbox"/>	CPIE du Velay		Financier	
<input type="checkbox"/>	Pays du Bocage vert		Partenaire technique	

+ Ajouter un acteur




FINANCEMENT : Piloter la mise en œuvre du programme financier

Je participe à un dialogue de gestion plus rapide et plus transparent.



Je consulte facilement les niveaux d'engagements, par services, par domaines ou autre.



FINANCEMENT : Piloter les dépenses et recettes en synchronisation avec la comptabilité

Je peux consulter les engagements et les paiements pour mes prestataires.



Plus de double saisie pour le suivi des dépenses, tout se synchronise et l'équipe est informée de l'engagement du budget.



Dépenses				Recettes					
Poste de recette			Recette		Colonnes				
Filtres			Filtres		Colonnes				
				+ Créer un poste de recette					
<input type="checkbox"/>	Enveloppe ^	Financier ^	%	Fiche	Montant ^	Sollicité	Perçu	Solde	
<input type="checkbox"/>	ARRA-Habitat 2014-2017	ARRA-Habitat	28.6%	Soutenir la production de logeme...	5,000.00 €	3,750.00 €	3,750.00 €	0.00 €	+ [edit] [delete]
<input type="checkbox"/>	ARRA-Habitat 2017-2020	ARRA-Habitat	28.6%	Soutenir la production de logeme...	5,000.00 €	5,749.00 €	3,749.00 €	2,000.00 €	+ [edit] [delete]
<input type="checkbox"/>	Région Rhône-Alpes DTMP	Région Rhône Alpes	42.9%	Soutenir la production de logeme...	7,500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	+ [edit] [delete]
<input type="checkbox"/>					17,500.00 €	9,499.00 €	7,499.00 €	2,000.00 €	

TEMPS : Piloter la consommation des temps alloués par agents



Mon agenda est automatiquement synchronisé, plus de double saisie.



Je peux suivre mes temps passés et exporter les synthèses détaillées pour les financements.



Je consulte la répartition des temps d'ingénierie et je pilote la charge des équipes.



Budget temps prévu général	240.00 heures	
Total temps passé des agents	90.00 heures	9,000.00 €
Solde budget temps fiche	240.00 - 90.00 = 150.00 heures	
Total temps prévus affectés	350 heures	35,000.00 €
Solde budget non affecté	240.00 - 350.00 = -110.00 heures...	
Total temps passé / total temps prévu affecté	25.7% <div style="width: 25.7%;"></div>	

Répartition par Utilisateur


Utilisateur	Profil	Temps passé	Total passé	Temps prévu	Total prévu	%
Pierre Quartier	Chef-fe de projet	60.00 h.	6,000.00 €	150.00 h.	15,000.00 €	40.0% <div style="width: 40.0%;"></div>
Alita Cartier	Animateur-trice Pédagogique	30.00 h.	3,000.00 €	200.00 h.	20,000.00 €	15.0% <div style="width: 15.0%;"></div>

TEMPS : analyser les répartitions de l'ingénierie par domaines, mode d'interventions, etc.

Je vérifie que nos priorités sont bien traduites dans la mobilisation des agents.



J'anime des restitutions aux partenaires et aux élus en direct à partir d'analyses automatisées.




TERRITOIRES : cartographier les temps d'intervention, les moyens financiers, les indicateurs




Je suis mes indicateurs à différentes échelles du territoire et je partage les cartes.

J'ai une vision par territoires de nos actions et leurs impacts.



INDICATEURS : évaluer les résultats et les impacts

Afficher / Masquer les détails	Initiale	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Finale
Indicateur	%	%	%	%	%	%	%	%
taux d'adhésion (%)	100 %	100 %		0 %				75 %
Taux de nitrates (mmg)		100 %						
Taux de mortalité animale		100 %	100 %	0 %				
Nombre de participants (personnes)		160 %	6783 %		25 %			
SAU cumulées en BIO en hectares (Hectares)	67 %		63 %	60 %	80 %	82 %		
Evolution des débouchés sur les bois locaux (oui/non)	100 %	0 %	100 %		100 %			
Surface BIO (national) (hectares)		100 %			100 %			
Part du linéaire des cours d'eau prioritaires inclus dans une démarche te...		100 %						
Administration et diffusion des connaissances (Nombre de données tra...	100 %	100 %			100 %			



Les données collectées sont valorisées et participent aux prises de décisions.



Les bilans évaluatifs par années sont lisibles et marquent les tendances par rapport aux objectifs.





Une solution éditée par



SITER

Piloter - Evaluer - Décider

Votre contact :

Jérémie MASSIN

+33 6 63 09 45 52

jmassin@siter.fr

www.qpilote.fr